Conduites de projet Web + Ergonomie de Sites Web

Niveau : Cycle 2

Durée : 4 jour(s)

Pre requis : Aucun

Moyens techniques :

Objectifs :
Apprendre ? gérer un projet de création de sites Web

Comprendre les contours d'un projet
Devenir Chef de projet web
Comprendre les technologies
Phase d'initialisation
Atelier pratique : r?aliser une ?tude de faisabilit?
D?finir la strat?gie
Atelier pratique : r?diger une fiche projet contenant votre strat?gie SEO et SEA, et r?aliser le zoning de page d'accueil
Phase de planification
Atelier pratique : cr?er un plan de communication interne, diagramme de Gantt et manipuler des outils d suivi
R?diger le cahier des charges
Atelier pratique : r?diger les grandes rubriques d'un cahier des charges
Phase d'ex?cution
Gestion des probl?mes courants
Phase de contr?le
Phase de d?ploiement
Phase de suivi (maintenance)

Les enjeux de l'Ergonomie Web
Introduction
Comprendre l'ergonomie des sites Web
Comprendre les syst?mes de navigation
D?couvrir les interfaces riches et l'interactivit?
D?couvrir les outils pour cr?er son ergonomie
Atelier pratique : d?finir un wireframe avec les ?l?ments standards d'une page d'accueil de site e-commerce
G?rer les difficult?s de sites volumineux
Comprendre les sp?cificit?s des sites catalogues et e-commerce
Conclusion